

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

<b>Processo nº: 27480/2022</b>		<b>Secretaria/Órgão Gestor: EDUCAÇÃO</b>
<b>OSC: OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA</b>		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço: Aprender com Ludicidade</b>		
<b>Instrumento:</b>	(X) Termo de Fomento	<b>Número: 002/2023</b>
Período: Maio à Julho Ano: 2023		
Metas: (X) Meta 01		
Valor Repassado no período: <u>R\$95.602,74</u> ( Noventa e cinco mil seiscientos e dois reais e setenta e quatro centavos).		
<b>RELATÓRIO</b>		
<p>O Município de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, celebrou o Termo de Fomento nº 002/2023 com a Obra Promocional Santa Marta, tendo por objeto realizar o projeto “Aprendendo com Ludicidade”, que visa ao atendimento de até 55 (cinquenta e cinco) crianças na faixa etária de 03 a 05 anos e 11 meses, na área da Educação, a partir das 11h30min às 16h30min, de segunda a sexta-feira, matriculadas nas turmas, MII, Pré A e Pré B.</p> <p>Conforme Plano de Trabalho, as crianças permanecem na entidade em turno integral. O horário de atendimento é das 07h30min às 11h30min, como extensão e responsabilidade pedagógica da EMEI D. João Aloísio Hoffmann, incluindo o café e o almoço. A partir das 11h30min às 16h30min, passa a ser responsabilidade da Obra Promocional Santa Marta, com atividades pedagógicas, sendo atendidas por meio dos recursos financeiros estabelecidos no Termo de fomento 002/2023 firmado com a Prefeitura Municipal.</p> <p>A Obra Promocional Santa Marta, apresentou datados em 04 de agosto de 2023, o Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados, com os comprovantes de despesas e relatórios financeiros (fls 334 a 438) e relatórios das atividades folhas (440 à 460).</p>		

**ANÁLISE TÉCNICA**

1) A Obra Promocional Santa Marta, realizou as atividades conforme descrição das ações e metas previstas no Plano de Trabalho, buscando a qualidade no atendimento das crianças, de forma a garantir um ambiente seguro e acolhedor.

2) O Município de Erechim, repassou através da Secretaria Municipal de Educação os valores correspondentes ao Termo de Fomento nº 002/2023, nas seguintes datas:

- 05/05/2023 – R\$ 31.867,58 (valor referente a 4ª parcela)

- 06/06/2023 – R\$ 31.867,58 (valor referente a 5ª parcela)

- 05/07/2023 – R\$ 31.867,58 (valor referente a 6ª parcela)

3) Conforme consta na Estimativa de Despesas e no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho integrante ao Termo de Fomento n.º 002/2023, os documentos apresentados pela Obra Promocional Santa Marta comprovam que as despesas realizadas condizem com o estabelecido no referido Plano e estão vinculadas à execução do Projeto apresentado.

**CONCLUSÃO:**

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, e conforme manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda à fl. 439, foi possível concluir que a Obra Promocional Santa Marta – COMPROVOU o alcance das metas e resultados estabelecidos no Termo de Fomento n.º 002/2023. Dessa forma, estamos de acordo com o pagamento das despesas, aprovando a prestação de contas de maio à julho de 2023.

Data: 05/09/2023

*Andressa Confortin*  
ANDRESSA CONFORTIN

Gestora Titular do Termo de Colaboração

*Maritânia Bombieri*  
MARITÂNIA BOMBIERI

Gestora Adjunta do Termo de Colaboração



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICIPIO DE ERECHIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
Praça da Bandeira, 354  
Fone: (54) 3520 7000  
99700-010 Erechim – RS

## HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pela Portaria nº 3310/2022 homologa através deste documento os Relatórios Técnicos constantes às fls. 466 à 467 do processo de prestação de contas nº 27480/2022, pertencente a Obra Promocional Santa Marta, Termo de Fomento nº 002/2023

Erechim, 05 de setembro de 2023.

Membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação  
Secretaria Municipal de Educação.

  
\_\_\_\_\_  
Luciano Nazzari

  
\_\_\_\_\_  
Kátia Silene Rossi

  
\_\_\_\_\_  
Taís Luciana Assoni