


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Obra: 00001 - INSTAL. DE RESERV./REFORÇO EM ESTRUT. ESCOLA EMEI SÃO CRISTOVÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Erechim

Endereço: RUA JOSÉ BISOGNIN - ERECHIM

ITEM	1	2	3	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS	2413,82			2413,82
2. DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	4423,71			4423,71
3. REINSTALAÇÃO DA COBERTURA		3184,24		3184,24
4. REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO (RAMPA, ACESSO, GUARITA, SANITÁRIOS E SALAS)	5903,39	23613,58		29516,97
5. PINTURA		11323,19	45292,76	56615,95
6. RADIER PARA SUPORTE DO RESERVATÓRIO	3543,05			3543,05
7. ESTRUTURA METÁLICA	10709,63			10709,63
8. INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	4716,74	4716,74		9433,48
9. SERVIÇOS FINAIS			100,80	100,80
TOTAL POR PARCELA	31710,34	42837,74	45393,56	119941,65
ACUMULADO PARCELAS	31710,34	74548,09	119941,65	


RAFAEL SMANOTTO
 Engº Civil - CREAR/S 135.182
 Portaria 15/12059


Valmir Clara Bernardi Bombardelli
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 004/17