


Cronograma Físico-Financeiro - Preço

12/03/2019
Página 1 de 1

Obra: crono - Pavimentação da Rua Heraclides Franco
Cliente:

Endereço:
Cidade:

ITEM	Dados	ETAPAS	
		1	Total
1. Pavimentação da Rua Heraclides Franco	Valor	767.402,79	767.402,79
	Perc.	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	767.402,79	767.402,79
	Perc.	100,00 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	767.402,79	
	Perc.	100,00 %	


André Provin
Engº Civil
CREA 101620/D