



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 520 7000
99700-000 Erechim – RS

ANEXO 5 - MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA: INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO DE POSTES DE CONCRETO P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

LOCAL: RUA JOÃO CARUSO-BAIRRO REDENÇÃO, MARIA CLARA E LIBERDADE – ERECHIM – RS.

1. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Cronograma físico-financeiro do Projeto elétrico para Instalação de Iluminação Pública.

| <i>Item</i> | <i>Descrição</i> | <i>Parcela</i> | <i>Total</i> |
|-------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Abertura de valas e instalação dos postes | R\$ 14.456,19 (30 %) | R\$ 14.456,19 (30 %) |
| 2 | Instalação de cabos e ancoragens | R\$ 14.456,19 (30 %) | R\$ 28.912,38 (60 %) |
| 3 | Ligação das luminárias e acabamento da obra | R\$ 19.274,92 (40 %) | R\$ 48.187,31 (100 %) |
| | Total | | R\$ 48.187,31 (100%) |

Eng. Edson M. Wawruch Lisboa
CREA/SC 35451-9

Edson M. Wawruch Lisboa
Portaria 1039/2010 - SMOPH

Engenheiro Eletricista

CREA 35451-9

Erechim, 29 de Outubro de 2019



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 520 7000
99700-000 Erechim – RS

ANEXO 4 - MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA: INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO DE POSTES DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM.

LOCAL: RUA JOÃO CARUSO - BAIRRO REDENÇÃO, MARIA CLARA E LIBERDADE – ERECHIM – RS.

CRONOGRAMA


A execução do serviço deve atender ao cronograma de atividades conforme a coordenação do Responsável Técnico e Gestor do contrato.

A relação de procedimentos e quantitativos especifica os trabalhos de Acompanhamento e Fiscalização dos serviços de instalação de postes de concreto armado para extensão de rede elétrica de distribuição de iluminação pública.

O Cronograma está dividido nas etapas:

- Recebimento do termo de liberação de serviços contendo a documentação necessária (02 dias);
- Preparação dos postes e equipamentos de ancoragem a serem instalados (20 dias);
- Alinhamento do poste (10 dias);
- Instalação dos postes e equipamentos de ancoragem (25 dias);
- Vistoria e fiscalização dos serviços em concordância com o projeto (02 dias);
- Entrega do termo de aceitação da obra (01 dias).

O prazo de execução das atividades é de 60 dias.


Eng. Edson M. Wawruch Lisboa
CREA/SC 35451-9
Portaria 1039/2010 - SMOPH
Edson M. Wawruch Lisboa

Engenheiro Eletricista

CREA 35451-9

Erechim, 29 de Outubro de 2019.