

## REFORMA DA PRAÇA JÚLIO DE CASTILHOS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

OBRA: Praça Júlio de Castilhos

Data Base do Orçamento: Maio de 2019

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Erechim

LOCAL: Avenida Maurício Cardoso esquina com a Rua Joaquim Brasil Cabral

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:	TOTAL (R\$):	%	MÊS 1:		MÊS 2:		MÊS 3:	
				VALOR (R\$):	%	VALOR (R\$):	%	VALOR (R\$):	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 25.039,01	4,83%	R\$ 25.039,01	100,00%	-	-	-	-
2.	ESCAVAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E NIVELAMENTO	R\$ 11.529,75	2,22%	R\$ 11.529,75	100,00%	-	-	-	-
3.	ESCADAS	R\$ 3.833,19	0,74%	-	-	R\$ 3.833,19	100,00%	-	-
4.	PALCO	R\$ 1.346,30	0,26%	-	-	R\$ 1.346,30	100,00%	-	-
5.	MEIOS-FIOS	R\$ 3.104,60	0,60%	-	-	R\$ 3.104,60	100,00%	-	-
6.	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 122.345,97	23,58%	R\$ 24.469,19	20,00%	R\$ 61.172,99	50,00%	R\$ 36.703,79	30,00%
7.	MOBILIÁRIOS	R\$ 29.858,55	5,76%	-	-	-	-	R\$ 29.858,55	100,00%
8.	REFORMA EDIFICAÇÃO SANITÁRIOS	R\$ 36.731,40	7,08%	R\$ 11.019,42	30,00%	R\$ 11.019,42	30,00%	R\$ 14.692,56	40,00%
9.	REFORMA EDIFICAÇÃO QUIOSQUE	R\$ 26.362,70	5,08%	R\$ 13.181,35	50,00%	-	-	R\$ 13.181,35	50,00%
10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (Praça e edificação)	R\$ 22.505,25	4,34%	R\$ 22.505,25	100,00%	-	-	-	-
11.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 2.112,00	0,41%	-	-	-	-	R\$ 2.112,00	100,00%
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 234.046,21	45,11%	R\$ 70.213,86	30,00%	R\$ 93.618,48	40,00%	R\$ 70.213,86	30,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 518.814,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 177.957,83</b>	<b>34,30%</b>	<b>R\$ 174.094,98</b>	<b>33,56%</b>	<b>R\$ 166.762,11</b>	<b>32,14%</b>