CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: E.M.E.I. São Cristóvão

PROPONENTE:Secretaria Municipal de Educação

TIPO DE SERVIÇO: Reforma e adequações da E.M.E.I. São Cristóvão

ERECHIM 100 Anos
Aqui é nossa casa!

ITEM	MÊS 1	MÊS 2				TOTAL
SERVIÇOS INICIAIS	906,81					**906,81**
SERVIÇOS ASSOALHO RESERVATÓRIOS	15.911,53					**15.911,53**
REMONTAGENS		6.190,40				**6.190,40**
ESTRUTURA ESCADA METÁLICA	8.367,65					**8.367,65**
PINTURA EXTERNA DA ESCOLA	11.946,57	11.946,57				**23.893,14**
REVESTIMENTO INTERNO		11.073,76				**11.073,76**
TOTAL POR PARCELA	**37.132,56**	**29.210,73**				**66.343,29**
ACUMULADO PARCELAS	**37.132,56**	**66.343,29**				

Vanir Clara Bernardi Bombardelli
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº 004/2017

Uilian Rossi Prates
CREA/RS 210243
Engenheiro Civil da SMED
Portaria 171/2016

38