	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	EMPREENDIMENTO: ADEQUAÇÕES E.M.E.F. LUIZ BADALOTTI				
	PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED				
	TIPO DE SERVIÇO: MURO DE CONTENÇÃO, CERCAMENTO E PASSEIO				
	SINAPI DESONERADO BASE RS 11/2021				
	ITEM	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**TOTAL**
1.	MURO DE CONTENÇÃO	75.691,21	61.626,46	6.355,96	**143.673,63**
2.	CERCAMENTO EM GRADIL			30.922,28	**30.922,28**
3.	OUTROS	762,86		2.460,00	**3.222,86**
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TOTAL POR PARCELA	**76.454,07**	**61.626,46**	**39.738,24**	**177.818,77**
	ACUMULADO PARCELAS	**76.454,07**	**138.080,53**	**177.818,77**	
	PORCENTAGEM PARCELAS	**43,00%**	**34,66%**	**22,35%**	
	ACUMULADO PORCENTAGEM	**43,00%**	**77,66%**	**100,01%**	

Liliane C. G. Biolchi
Liliane C. G. Biolchi
Engenheira Civil
CREA/RS 238133 Mat. 41156

Verenice Teresinha Lipsch
Secretária Municipal de Educação
Portaria 13/2021