

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

23/02/2021
Página 1 de 1

Obra: 18022021 - COMPLEMENTOS NO GINÁSIO COPAS VERDES
Cliente:

Endereço:
Cidade:

ITEM	Dados	ETAPAS	
		1	Total
1. REDES	Valor	15.281,88	15.281,88
	Perc.	100,00 %	100,00 %
2. PORTAS	Valor	4.037,54	4.037,54
	Perc.	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	19.319,42	19.319,42
	Perc.	100,00 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	19.319,42	
	Perc.	100,00 %	


ANDRE PROVIN
Matricula 20220
Engenheiro Civil
CREA/RS 101620-D
Sec. de Planejamento