



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE ERECHIM**  
Sec. Mun. de Saúde  
Av. Santo Dal Bosco, 200, Erechim-RS  
Fone: (54) 3520-7200

Obra: Reforma Residencial do Antigo CAPS AD


Local: Rua Monteiro Lobato, 185, Centro, Erechim/RS

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	Total orçado	MÊS 1		MÊS 2		TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
SERVIÇOS							
LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DA EDIFICAÇÃO	R\$ 2.783,93	50,00%	R\$ 1.391,97	50,00%	R\$ 1.391,97	100,00%	R\$ 2.783,94
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA COM REMOÇÃO DO ENTULHOS	R\$ 1.210,18	50,00%	R\$ 605,09	50,00%	R\$ 605,09	100,00%	R\$ 1.210,18
PINTURA EXTERNA	R\$ 4.246,63	20,00%	R\$ 849,33	80,00%	R\$ 3.397,30	100,00%	R\$ 4.246,63
PINTURA PAREDES ALVENARIA INTERNA	R\$ 3.491,25	75,00%	R\$ 2.618,44	25,00%	R\$ 872,81	100,00%	R\$ 3.491,25
PINTURA PAREDES GESSO INTERNA	R\$ 1.890,00	100,00%	R\$ 1.890,00			100,00%	R\$ 1.890,00
PINTURA PAREDES MADEIRA INTERNA	R\$ 571,60	100,00%	R\$ 571,60			100,00%	R\$ 571,60
PINTURA PAREDES DE AZULEJO	R\$ 636,02	100,00%	R\$ 636,02			100,00%	R\$ 636,02
PINTURA DO PISO DE MADEIRA	R\$ 3.085,50	80,00%	R\$ 2.468,40	20,00%	R\$ 617,10	100,00%	R\$ 3.085,50
PINTURA PAREDES DE TIJOLO A VISTA	R\$ 565,00	50,00%	R\$ 282,50	50,00%	R\$ 282,50	100,00%	R\$ 565,00
PINTURA MURO EXTERNO	R\$ 915,28			100,00%	R\$ 915,28	100,00%	R\$ 915,28
PINTURA DO PISO DE AZULEJO	R\$ 146,57	100,00%	R\$ 146,57			100,00%	R\$ 146,57
INSTALAÇÃO PEÇAS PISO DE MADEIRA	R\$ 645,89	100,00%	R\$ 645,89			100,00%	R\$ 645,89
TROCA DE RODAPÉ	R\$ 102,63	100,00%	R\$ 102,63			100,00%	R\$ 102,63
PINTURA DO FORRO E VIGAS DA GARAGEM	R\$ 1.895,40	50,00%	R\$ 947,70	50,00%	R\$ 947,70	100,00%	R\$ 1.895,40
PINTURA DO FORRO	R\$ 4.625,10	20,00%	R\$ 925,02	80,00%	R\$ 3.700,08	100,00%	R\$ 4.625,10
PINTURA DOS BEIRAIS E FORRO DA VARANDA	R\$ 2.163,20	20,00%	R\$ 432,64	80,00%	R\$ 1.730,56	100,00%	R\$ 2.163,20
TROCA FORRO DE PVC BANHEIRO	R\$ 102,32			100,00%	R\$ 102,32	100,00%	R\$ 102,32
TROCA DE PISO PORCELANATO	R\$ 2.698,80	100,00%	R\$ 2.698,80			100,00%	R\$ 2.698,80
SUBSTITUIÇÃO DE AZULEJOS DANIFICADOS	R\$ 2.980,20	100,00%	R\$ 2.980,20			100,00%	R\$ 2.980,20
TROCA PISO EMBORRACHADO COZINHA	R\$ 1.462,51	100,00%	R\$ 1.462,51			100,00%	R\$ 1.462,51
PINTURA DAS GRADES DO ACESSO E GRADES DAS JANELAS	R\$ 1.880,40	50,00%	R\$ 940,20	50,00%	R\$ 940,20	100,00%	R\$ 1.880,40

PINTURA DAS PORTAS	R\$ 750,00	50,00%	R\$ 375,00	50,00%	R\$ 375,00	100,00%	R\$ 750,00
PINTURA DAS JANELAS	R\$ 1.350,00	50,00%	R\$ 675,00	50,00%	R\$ 675,00	100,00%	R\$ 1.350,00
PINTURA DO ACESSO COBERTO	R\$ 828,00	50,00%	R\$ 414,00	50,00%	R\$ 414,00	100,00%	R\$ 828,00
TROCA PISO DAS ESCADAS	R\$ 1.008,00	100,00%	R\$ 1.008,00			100,00%	R\$ 1.008,00
PINTURA ESPELHO DAS ESCADAS	R\$ 228,02	100,00%	R\$ 228,02			100,00%	R\$ 228,02
INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COMPLETO (SOMENTE INSTALAÇÃO)	R\$ 557,36	50,00%	R\$ 278,68	50,00%	R\$ 278,68	100,00%	R\$ 557,36
INSTALAÇÃO DE PIA DE COLUNA (FORNECIMENTO+INSTALAÇÃO)	R\$ 291,67			100,00%	R\$ 291,67	100,00%	R\$ 291,67
INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO	R\$ 1.634,00			100,00%	R\$ 1.634,00	100,00%	R\$ 1.634,00
TROCA DE VIDROS	R\$ 120,40	100,00%	R\$ 120,40			100,00%	R\$ 120,40
MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 1.456,00	100,00%	R\$ 1.456,00			100,00%	R\$ 1.456,00
MANUTENÇÃO ESQUADRIAS (TODAS AS PORTAS, JANELAS E PERSIANAS)	R\$ 1.843,34	50,00%	R\$ 921,67	50,00%	R\$ 921,67	100,00%	R\$ 1.843,34
GRADES CANIL	R\$ 2.813,36	50,00%	R\$ 1.406,68	50,00%	R\$ 1.406,68	100,00%	R\$ 2.813,36
RETIRADA AQUECEDOR	R\$ 226,00	100,00%	R\$ 226,00			100,00%	R\$ 226,00
LIMPEZA ARMÁRIOS	R\$ 709,36			100,00%	R\$ 709,36	100,00%	R\$ 709,36
RETIRADA AR CONDICIONADO	R\$ 193,34	100,00%	R\$ 193,34			100,00%	R\$ 193,34
MANUTENÇÃO MOTOR PORTÃO DA GARAGEM	R\$ 1.313,33	100,00%	R\$ 1.313,33			100,00%	R\$ 1.313,33
LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	R\$ 320,00			100,00%	R\$ 320,00	100,00%	R\$ 320,00
LIMPEZA ANTENA PARABÓLICA	R\$ 236,66			100,00%	R\$ 236,66	100,00%	R\$ 236,66
<b>TOTAL PARCIAL</b>			<b>31.211,63</b>		<b>22.765,63</b>		<b>R\$ 53.977,26</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>31.211,63</b>		<b>53.977,26</b>		

Erechim, 29 de setembro de 2021.

  
Wagner Piotrowski

Engenheiro Civil – Secretária da Saúde  
– CREA/RS 223282

  
Juliana Deboni Conci

Diretora de Ações e Serviços de Saúde Mental

  
Éclesan Palhão

Secretária Municipal de Saúde