

CRONOGRAMA FÍSICO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Obra : DISTRITO INDUSTRIAL NORTE

Local: ERECHIM - RS

Prazo da Obra: 18 Meses

Períodos Mensais

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIDADE	PESO %	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19
1.	Projeto Trevo de Acesso na BR-153 (DNIT)	1,00	12,50																			
2.	Execução Trevo de Acesso na BR-153 (DNIT)	1,00	12,50																			
3.	Execução Rede de Água Potável	1,00	12,50																			
4.	Execução Rede de Águas Pluviais	1,00	12,50																			
5.	Execução Rede de Esgoto	1,00	12,50																			
6.	Execução Rede Elétrica	1,00	12,50																			
7.	Execução Adutora Água/Reservatório	1,00	12,50																			
8.	Execução da Pavimentação	1,00	12,50																			
	TOTAIS	8,00	100,00																			
	ACUMULADO																					

SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO