

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO****OBRA: Decoração Natalina 2021 - Locação e Instalação****PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Erechim.****LOCAL: Bairro Centro, Erechim/RS.**

BDI Considerado: Fornecimento de Materiais e Equipamentos 20,88%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%	10 dias do termo de liberação		20 dias do termo de liberação		30 dias do termo de liberação		21 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO		04 DE JANEIRO ATÉ 15 DE JANEIRO	
				% (% total)	VALOR	% (% total)	VALOR	% (% total)	VALOR	% (% total)	VALOR	% (% total)	VALOR
1	MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO	R\$ 178.014,93	100%	15% (15%)	R\$ 26.702,24	85% (100%)	R\$ 151.312,69						
2	MATERIAIS DECORATIVOS - LOCAÇÃO	R\$ 371.040,21	100%	50% (50%)	R\$ 185.520,11	50% (100%)	R\$ 185.520,11						
3	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA	R\$ 141.641,14	100%			30% (30%)	R\$ 42.492,34	50% (80%)	R\$ 70.820,57	5% (85%)	R\$ 7.082,06	15% (100%)	R\$ 21.246,17