

Cronograma Físico-Financeiro - Preço01/10/2018
Página 1 de 1Obra: 02 - Pintura do Prédio da Secretaria Municipal de Cidadania
Cliente: Secretaria Municipal de CidadaniaEndereço: Avenida Salgado Filho, 227
Cidade: Erechim

ITEM	Dados	ETAPAS - MÊS			
		1	2	3	Total
1. GENERALIDADES	Valor	3.300,04	3.300,04	1.650,02	8.250,10
	Perc.	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
2. ESQUADRIAS EM MADEIRA	Valor	403,73	807,45	807,45	2.018,63
	Perc.	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
3. ESQUADRIAS DE FERRO E CORRIMÃO DA ESCADA	Valor	3.004,13	6.008,26	6.008,26	15.020,65
	Perc.	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
4. PINTURA DAS PAREDES EM ALVENARIA	Valor	6.778,27	13.556,54	13.556,54	33.891,35
	Perc.	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
5. PINTURA DAS PAREDES EM MADEIRA	Valor	558,03	1.116,06	1.116,06	2.790,15
	Perc.	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
6. FORROS DAS ABAS, CALHAS E RODAPÉS	Valor	0,00	1.386,92	5.547,69	6.934,61
	Perc.	0,00 %	20,00 %	80,00 %	100,00 %
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Valor	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	14.044,20	26.175,27	29.936,02	70.155,49
	Perc.	20,02 %	37,31 %	42,67 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	14.044,20	40.219,47	70.155,49	
	Perc.	20,02 %	57,33 %	100,00 %	