



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


OBRA: Decoração Natalina 2021 - Locação e Instalação


PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Erechim.

LOCAL: Bairro Centro, Erechim/RS.

BDI Considerado: Fornecimento de Materiais e Equipamentos 20,88%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%	10 dias do termo de liberação		20 dias do termo de liberação		30 dias do termo de liberação		21 DE NOVENBRIO A 24 DE DEZEMBRO		04 DE JANEIRO ATÉ 15 DE JANEIRO	
				% (% total)	VALOR	% (% total)	VALOR	% (% total)	VALOR	% (% total)	VALOR		
1	MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO	R\$ 178.014,83	100%	15% (15%)	R\$ 26.702,24	85% (100%)	R\$ 151.312,69						
2	MATERIAS DECORATIVOS - LOCAÇÃO	R\$ 214.648,02	100%	50% (60%)	R\$ 107.324,01	50% (100%)	R\$ 107.324,01						
3	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA	R\$ 141.641,14	100%			30% (30%)	R\$ 42.492,34	50% (60%)	R\$ 70.820,57	5% (65%)	R\$ 7.082,06	15% (100%)	R\$ 21.246,17


Ariane Pedrotti de Avila Dias
 Chefe do Serviço de Patrimônio Histórico
 e Cultural
 Secretaria Municipal de Cultura,
 Esporte e Turismo
 Portaria 261/2021


Eng. Edson M. Wawruch Lisboa
 CREA/SC 35451-9
 Portaria 1039/2010 - SMOPH