



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE ERECHIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
Praça da Bandeira, 354  
Fone: (54) 3520 7000  
99700-010 Erechim – RS



## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA *IN LOCO*

A Comissão de Avaliação e Acompanhamento dentro dos procedimentos de fiscalização da parceria através do ( ) Termo de Colaboração \_\_\_ ( X ) Termo de Fomento 020/2017, ( ) Acordo de Cooperação, realizou visita (s) técnica (s) na (o) Associação de Pais e Amigos Dos Deficientes Auditivos- APADA conforme consta nas especificações a seguir:

<b>Data da Visita</b>	<b>Verificações realizadas</b>	<b>Conclusões</b>
-----------------------	--------------------------------	-------------------

23/11/2018 – Tendo em vista que por duas semanas o projeto não havia sido realizado, conforme relatório de visita in loco anterior, após contato com o Presidente da APADA, fomos informados que devido às faltas nos outros dias, a oficina estaria sendo realizada no dia de hoje, sendo orientado que não poderiam mais ser realizados gastos desde o dia 16/11, tendo o Sr. Mateus informado que possuía ciência. Ao realizar a visita constatou-se que estava sendo realizado o projeto, com a realização de atividades com os adolescentes, conforme fotos em anexo.

A oficina de Badminton é realizada no Ginásio do Sindicato de Alimentação na Rua Hilário Arpini 92. Os adolescentes estavam acompanhados pelo presidente da Entidade e por uma professora de Educação Física que desenvolve as atividades com os mesmos.

O projeto ocorre todas as sextas-feiras, das 13h às 15h, sendo que as crianças/adolescentes são buscadas no colégio e transportadas da sede da Entidade até o Ginásio com o carro da Entidade.

Tendo em vista que na data da visita havia somente 03 adolescentes, foi solicitado o envio da lista de presença e fotos das atividades realizadas com o grupo afim de comprovar o número de usuários atendidos conforme informado no plano de trabalho, bem como foi orientado sobre o início da prestação de contas, tendo em vista o término do projeto.

Através das visitas técnicas pode-se concluir que o objeto da parceria vem sendo realizado de forma ( X ) totalmente adequada ( ) parcialmente adequada ( ) não adequada ao objeto da parceria considerando as metas, atividades e indicadores constantes no plano de trabalho.


Erechim, 23 de novembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_

P.M. ERECHIM  
Fls. 25  
SMAS 4

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação