

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: REGULARIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E.M.E.I BORTOLO BALVEDI

PROponente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TIPO DE SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PPCI E PASSEIO PÚBLICO

ITEM	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
Placa de Saída (12 cm x 24 cm)		78,16	78,16
Placa de Direção esquerda (12 cm x 24 cm)		39,08	39,08
Placa de Direção direita (12 cm x 24 cm)		39,08	39,08
Placa de extintor (20 cm x 20 cm)		132,04	132,04
Placa Proibido Fumar (d: 200mm)		33,01	33,01
Placa Proibido Produzir Chama (d: 200mm)		33,01	33,01
Bloco Farolete Autônomo 2x24 Led's 1200 lumens		445,32	445,32
Capa para extintor em lona reforçada		187,50	187,50
Extintor 4 Kg 2A 20BC com suporte		837,76	837,76
Corrimão de aço galvanizado (2 1/2") fixado em parede		204,35	204,35
Guarda corpo com corrimão de aço galvanizado (2 1/2") fixado com parabolts de 3/8" na base da escada		384,30	384,30
Pintura 01 demão de fundo preparador + 02 demãos esmalte sintético nos guarda corpos e corrimãos		52,76	52,76
Remoção de porta existente		84,93	84,93
Porta Metálica conforme projeto		6.779,07	6.779,07
Pintura 01 demão de fundo preparador + 02 demãos esmalte sintético em esquadrias de ferro		311,57	311,57
Vidro liso comum incolor, espessura 4mm- fornecimento e instalação		502,29	502,29
Retirada de meio fio existente	182,25		182,25
Retirada de basalto irregular existente	763,41		763,41
Compactação mecânica do solo	698,17		698,17
Basalto irregular esp. 3 cm Argamassa ci:ar 1:4 esp. 3 cm	10.334,76		10.334,76
Meio fio de em concreto pré fabricado	3.235,97		3.235,97
Execução de piso tátil assentado com argamassa traço 1:3 Ci:Ar	2.245,30		2.245,30
Grama esmeralda em leivas para canteiros com adubação e descompactação do solo	931,47		931,47
Fornecimento e plantio de Árvores com adubação conforme descrição	795,75		795,75
Limpeza final de obra e retirada de entulhos da obra com tele entulho		319,17	319,17
TOTAL POR PARCELA	19.187,08	10.463,40	29.650,48
ACUMULADO PARCELAS	19.187,08	29.650,48	

Secretaria Municipal de Educação

Engenheiro Civil Uilian Rossi Prates