



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 2021/27607	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Segurança Alimentar	
OSC: Grupo do Gillé		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Festa di Bacco – A Nossa Festa da Uva		
Instrumento:	() Termo de Colaboração	Número:
	(X) Termo de Fomento	Número: 063/2021
Período: Mês 19 de Janeiro a 06 de Fevereiro de 2022		
Metas: Realização da Festa di Bacco – A Nossa Festa da Uva (X) Meta 01 () Meta 02 e tantas quantas existirem.		
Valor Repassado no período (se for o caso): R\$ 110.000,00		
<p>RELATÓRIO <i>(descrição sumária das atividades e metas estabelecidas verificar no Plano de Trabalho, resumidamente, as ações que a organização da sociedade civil se propôs a realizar no período avaliado, inclusive as etapas, com as respectivas metas, no âmbito do cronograma de execução)</i></p> <p>Meta (1) Realização da Festa di Bacco – A Nossa Festa da Uva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluguel lona Seminário Nossa senhora de Fátima - Palco e Tablado - Aluguel Lona (Abertura da Safra da Uva e Festa de São Brás - Coquetel de Abertura - Divulgação e Material Imprensa - Carro Alegórico - Som e Iluminação - Apresentações culturais e jogos típicos - Decoração 		

- Mão de Obra Decoração e Montagem
- Filmagem e Fotos
- Maquiagem e transporte Corte
- Despesa contábeis
- Lanches
- Premiações

ANÁLISE TÉCNICA

1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

As atividades propostas no plano de trabalho foram realizadas cumprindo as metas propostas e executadas com êxito, com exceção ao apoio a Festa de São Brás no qual a organização disponibilizaria a locação de uma lona, tipo Tenda, justificando que o evento foi cancelado pela comunidade, como forma de prevenção, devido ao aumento de casos de Covid 19 no município. Durante a execução, podemos observar a ampla divulgação da cultura italiana e do tradicional Cultivo da Uva. Inicialmente através da abertura do evento com a visita a uma propriedade e a apresentação e degustação de diversos produtos, Apresentações culturais, desfile do carro alegórico em bairros de nosso município, e durante os dias 22,23,29 e 30 a exposição e comercialização de produtos típicos derivados da uva e das agroindústrias de nosso município, além de várias apresentações culturais e jogos típicos na estrutura montada no Seminário Nossa Senhora De Fátima.

Assim podemos observar que os objetivos de impacto Social esperado de resgatar e divulgar a cultura Italiana, incentivar e divulgar entre os jovens e a população em geral o resgate de suas raízes e de fomentar a produção da uva seus derivados e das agroindústrias como forma de melhorar as condições de renda incentivando a permanência na produção foram contemplados.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

R\$ 110.000,00

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:


() De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado

(X) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

A não realização da Festa de São Brás no qual a organização disponibilizaria a locação de uma lona, tipo Tenda, justificando que o evento foi cancelado pela comunidade, como forma de prevenção, devido ao aumento de casos de Covid 19 no município. Acompanhando o Parecer Técnico Financeiro entende-se que os mesmos comprovam com ressalvas a aplicação dos recursos na finalidade para as quais foram concedidas, e seguindo parecer da Comissão Permanente de Análise e Execução dos Procedimentos e Parcerias, não cumpriu o prazo de 90 (noventa) dias para entrega e documentação da prestação de contas.

() Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.



CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil () **COMPROVOU (X) NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento.


CASO NÃO SEJA COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO:

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas parcial da ____ Meta, foi possível verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados?

(X) SIM, ao meu modo, com falta administrativa, seguindo o Parecer Técnico Financeiro entende-se que os mesmos comprovam com ressalvas a aplicação dos recursos na finalidade para as quais foram concedidas, e seguindo parecer da Comissão Permanente de Análise e Execução dos Procedimentos e Parcerias, não cumpriu o prazo de 90 (noventa) dias para entrega e documentação da prestação de contas.

() **NÃO**, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para a instauração de Tomada de Contas da parceria.

Data: 29/12/2022	Data: 29/12/2022
Assinatura do Gestor 	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área 
Matrícula: Chefe da Div. Apoio a Feirantes e Agroindústrias Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Segurança Alimentar	CPF: 017.979.910-00


Paulo Renato Vasata
Diretor de Desenvolvimento Rural
Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e
Segurança Alimentar


William R. Medeiros Racoski
Secretário Municipal de Agricultura,
Abast. e Segurança Alimentar
Portaria 2169/2021