

**CRONOGRAMA****OBRA:** Decoração Natalina 2020 - Instalação**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Erechim.**LOCAL:** Bairro Centro, Erechim/RS.

BDI Considerado: Fornecimento de Materiais e Equipamentos 16,55%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%	10 dias de assinado o Termo Início da Obra		15 dias de assinado o Termo Início da Obra		15 dias de assinado o Termo Início da Obra		21 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO		04 DE JANEIRO ATÉ 15 DE JANEIRO	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO	R\$ 57.035,08	100%	50,00%	R\$ 28.517,54	50,00%	R\$ 28.517,54						
2	REFORMA CAIXA DE PRESENTES	R\$ 8.406,75	100%	100,00%	R\$ 8.406,75								
3	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	R\$ 64.499,52	100%			70,00%	R\$ 45.149,66	15,00%	R\$ 0,00	5,00%	R\$ 3.224,98	10,00%	R\$ 6.449,95

