

Planilha1

ITEM	ETAPA 1 – 40%		ETAPA 2 – 30%		ETAPA 3 – 30%	
	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA INICIAL	DATA FINAL
1. Montagem	04/12/2019	14/12/2019				
2. Manutenção			14/12/2019	06/01/2019		
3. Desmontagem					06/01/2019	17/01/2019
<b>PAGAMENTOS:</b>		<b>R\$ 158.565,90</b>		<b>R\$ 118.924,43</b>		<b>R\$ 118.924,42</b>
						<b>R\$ 396.414,75</b>

Ariane Pedrotti de Avila L.  
Téc. do Patrimônio Histórico,  
Artístico e Cultural  
CAU/BR A 68220-9