

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: MONUMENTO 100 ANOS DE ERECHIM

Proprietário: Prefeitura Municipal de Erechim

Endereço: Praça Júlio de Castilho - Erechim/RS

ITEM	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
SERVIÇOS INICIAIS	10.245,00		10.245,00
MOVIMENTO TERRA	252,00		252,00
INFRAESTRUTURA ESPELHO D' ÁGUA	1.940,80		1.940,80
SUPRAESTRUTURA ESPELHO D'ÁGUA	3.647,96		3.647,96
PISOS E REVESTIMENTOS ESPELHO D' ÁGUA	1.206,73		1.206,73
IMPERMEABILIZAÇÃO ESPELHO D' ÁGUA	10.563,24		10.563,24
PINTURAS ESPELHO D' ÁGUA		5.416,76	5.416,76
HISTALAÇÕES HIDRÁLICAS	1.123,70	1.123,70	2.247,40
CAIXA VASO COMUNICANTE	1.036,89		1.036,89
INFRAESTRUTURA MONUMENTO	3.930,56		3.930,56
SUPRAESTRUTURA MONUMENTO	40.584,30	60.876,46	101.460,76
REVESTIMENTOS E PINTURA		1.357,84	1.357,84
ABRIGO PARA BOMBAS E PAINÉL ELÉTRICO	1.053,34		1.053,34
ELÉTRICA	10.448,34	24.379,45	34.827,79
TOTAL POR PARCELA	86.032,86	93.154,21	
ACUMULADO PARCELAS	86.032,86	179.187,07	

Erechim, 29 de agosto de 2018.